

Projekt	Verksamhet	Beskrivning behov	Område	Tid	Status	Kommentar Rev. 2024-05-13 Inga uppdateringar till juni	
1.	Fäladslyktan	Idrottshall (Multihall) Bibliotek Kulturskolan	BSF: Ersättning, ny skola KoF: Idrottshall, Bibliotek, Kulturskolan VoO: Träffpunkt	Norra Fäladen	färdigbyggd hösten 2028, inflyttningsklar våren 2029	Kommungemensam beställning är gjord. Beställningen är presenterad i respektive nämnd. Revidering klar. Beslut om investering i KS 8/5	<i>KS beslutade 8 maj att godkänna investeringen för Fäladslyktan.</i> <i>Nästa beslut är i KF, maj 2024.</i>
2.	Häckeberga	Idrottshall	BSF: Ny matsal KoF: Ny idrottshall (fullstor)	Genarp	2026	Projektering klar under 2023. Upphandling under vår 2024. Byggnation ca 2 år.	<i>Projekt fortlöper.</i> <i>Beslut i servicenämnden om upphandling 2024-02-14 (§ 16).</i>
3.	Påskagänget	Idrottshall	BSF: Ny skola KoF: Ny idrottshall (fullstor)	Dalby	2027	Tekniska förvaltningen klara med dammarna (för salamandern) 2024. Upphandling: HT 2024 Byggnation ca 2 år.	<i>Projekt var pausat pga. salamandern, men projektet är i gång igen eftersom tekniska förvaltningen har ordnat med dammarna för odlorna.</i>
4.	Byahuset	Idrott Kultur	Nya lokaler till verksamheterna, idrottsföreningar och Kulturföreningen Trycket	Södra Sandby	-	Uppsägning av Byahuset 2023-12-31. Beställt lokalsök hos Lundafastigheter. Alternativa lokaler har presenterats för föreningarna. Dialog med fastighetsägaren pågår. Enkel utredning beställd för Bussgaraget, klar v.9	<i>Förvaltningen har utrett alternativa lösningar.</i> <i>Idrottsföreningarna har valt att hitta egna lokaler. Lilla Trycket har fått tillgång till lokaler på Fritidsgatan 2.</i>
5.	Ridanläggning	Idrott	Ny ridanläggning byggs på norr i Lund	Norra Fäladen	2025	Markarbete pågår enligt ursprungligt bygglov.	<i>Upphandlingen av Lunds nya ridanläggning har avbrutits. Orsaken är att Lunds kommun</i>

Projekt	Verksamhet	Beskrivning behov	Område	Tid	Status	Kommentar Rev. 2024-05-13 Inga uppdateringar till juni	
					Inväntar ny upphandling.	<i>inte fått in tillräckligt med anbud för att kunna göra en bedömning av om prisnivån är den rätta. Markarbeten pågår samt arbete om en ny upphandling. Beslut om ny upphandling förväntas tas av servicenämnden 15/5 2024.</i>	
6.	Lunds Nya Sjukhus (LNS)	Idrott	Region Skåne planerar att bygga ett nytt sjukhus på Smörlyckan.	Norra Fäläden	2045-2050	Inriktningsbeslut taget av regionstyrelsen vid sammanträde 12 december 2023, placeringen kommer att vara på Smörlyckan.	<i>Ersättningsytor för idrott krävs. Första Smörlyckanrådet hölls den 16 maj 2023. Inför Smörlyckanråd har berörda föreningar bjudits in till förmöten där förslag på ytor diskuterats. Föreningarna fick därefter möjlighet att inkomma med skriftliga synpunkter. De föreslagna ytorna och föreningarnas synpunkter presenterades på Smörlyckanråd. Ytterligare dialoger med föreningarna pågår.</i>
7.	Central mötesplats för unga	Ungdom	Skapa ny plats för unga.	Lund centrum	2024 VT	Pågående. Verksamheten planerar för inflyttning	<i>Beslut är godkänt av KS. Inflyttning och invigning planeras ske under våren 2024.</i>

Projekt	Verksamhet	Beskrivning behov	Område	Tid	Status	Kommentar Rev. 2024-05-13 Inga uppdateringar till juni
		Förslag på lokal finns (Lilla Tvärgatan)				