

Planering lokaler enligt beslutad investeringsplan 2019-2024							Reviderad 2019-10-23			
Verksamhet	Omfattning	Renovering	Nybyggnad	IHMP	Beställd?	Grund för behov	Projektfas	Planerad byggstart	Planerad inflytt av verksamhet	Behövs beställning
<b>Förskola</b>										
<b>Utbildningsområde 1</b>										
<b>Linero Råbylund</b>										
Förskola Råbylund - Guldåker	6 avdelningar		x		KF	Befolkning	Projektering	Hösten 2019	Våren 2021	
Ny förskola Linero, Runan	6 avdelningar		x	x	Nej	Paviljonger, bygglov 2023-07-01	Investeringsplan	2022	2024	Ja, nytt lokalprogram
<b>Lerbäck Stångby</b>										
Stångby, Drabantvägen	8 avdelningar		x		BSN	Tillfälligt lov, 2023-06-30	Investeringsplan	2020	2022	Ja, nytt lokalprogram
Stormhatten ersättning	8 avdelningar		x		Nej	Paviljonger, bygglov 2020-04-21	Investeringsplan	2022	2024	Ja, nytt lokalprogram
Ny förskola östra Stångby	8 avdelningar		x		Nej	Befolkning	Investeringsplan		Senare	Ja, nytt lokalprogram
Ny förskola Lerbäck	8 avdelningar		x		Nej	Befolkning	Investeringsplan	2022	2024	Ja, nytt lokalprogram
<b>Gunnesbo Nöbbelöv</b>										
<b>Södra Sandby</b>										
Fågelsång	120 barn		x		BSNLÖ	Paviljonger, bygglov 2023-06-26	Investeringsplan	2021	2022	Ja, nytt lokalprogram
<b>Utbildningsområde 2</b>										
<b>Norra Fälåden</b>										
Ladugårdsmarken	7 avdelningar	x			KS	Paviljonger, bygglov 2021-06-29	Projektering	2019	2020	
Lovisaskolan	6 avdelningar	x	x	x	BSNLS	?	Investeringsplan		Senare	Ja
<b>Dalby</b>										
Östra Mölla	8 avdelningar		x		BSNLÖ	Paviljonger, bygglov 2022-10-21	Investeringsplan	2022/23	2024	Ja, nytt lokalprogram
Möllebacken	6 avdelningar		x	x	Nej	Äldre hus	Investeringsplan		Senare	Ja, nytt lokalprogram
<b>Tuna - Märstens fälåd</b>										
Ny förskola Vipeholm	6 avdelningar		x		Nej	Befolkning	Investeringsplan		Senare	Ja, nytt lokalprogram
<b>Östra torn - Brunnsbö</b>										
Solbjers förskola	5 avdelningar		x		BSNLS/KS	Befolkning/inhyrd lokal	Byggnation	Pågår	Nov 2019	
<b>Utbildningsområde 3</b>										
<b>Centrum väster</b>										
Vildanden	8 avdelningar		x		KS		Paus		Senare	
Hardebergabanan	4 avdelningar		x		KF	Små avdelningar	Projektering	2019	2021	
Stenkrossen	8 avdelningar		x	x	Nej	Paviljonger, bygglov 2023-03-01	Detaljplan	2020	2022	Ja, nytt lokalprogram
Målarstugan	6 avdelningar		x	x	BSNLS	Paviljonger, bygglov 2022-08-31	Investeringsplan		Senare	Ja, nytt lokalprogram
Grynmälaren	6 avdelningar		x		BSNLS	Ersättning äldre hus sbk	Detaljplan	2021	2023	
<b>Järnåkra Klostergården</b>										
<b>Genarp</b>										
Enestugan	120-135 barn	x	x	x	KS	Äldre hus	Fördjupad utredning	2020	2021	Oklart
<b>Veberöd</b>										
Idalaskolan (fsk)	100 barn+100		x	x	KF	Äldre hus, befolkning	Byggnation	Pågår	2020	
<b>Grundskola</b>										
<b>Utbildningsområde 4</b>										
<b>Lerbäck - Stångby</b>										
Lerbäckshallen			x		KF	Befolkning	Byggnation	Pågår	Våren 2020	
Stångby centralskola	360 elever		x		BSN	Befolkning	Investeringsplan		Senare	
Ny skola östra Stångby	360 elever		x		Nej	Befolkning	Investeringsplan		Senare	Ja
Lerbäckskolan	400 elever	x	x		Nej	Paviljonger, befolkning	Investeringsplan	2022	2024	Ja
<b>Gunnesbo - Nöbbelöv</b>										
<b>Södra sandby</b>										
Byskolan kök		x	x		Nej	Äldre hus	Fördjupad utredning	2019	2020	
<b>Utbildningsområde 5</b>										
<b>Norra Fälåden</b>										
Fälåds skolan + LIG	450 elever		x	x	KF	Äldre hus	Fördjupad utredning	2021	2023	
Fälåds gården	540 elever	x			KS	Äldre hus	Projektering	2019	2020	
St Hansgården			x		BSN	Äldre hus	Investeringsplan	2021	2022	Ja
<b>Östra torn - Brunnsbö</b>										
Ny skola Brunnsbö	360 elever		x		KF	Befolkning	Pausat		2024	
Östratornskolan 4-6	360 elever		x		Nej	Befolkning/äldre hus	Investeringsplan	2022	2023	Ja
Östratornskolan 7-9	540 elever	x	x		Nej	Befolkning	Investeringsplan	2022	2023	Ja
Östratornskolan särskola	ca 20 elever		x		KF	Befolkning/äldre hus	Pausat	2022	2023	Ja
Flygelskolan	240 elever	x			BSNLS	Befolkning	Investeringsplan		2024	Ja
<b>Veberöd</b>										
Svalebo nytt kök + matsal			x	x	KS	Befolkning/äldre hus	Projektering	2019	2020	
Idalaskolan (gsk)			x	x	KF	Befolkning/äldre hus	Byggnation	Pågår	2020	
Idrottshall Idala			x	x	KF	Befolkning	Byggnation	Pågår	2020	
<b>Utbildningsområde 6</b>										
<b>Linero- Råbylund</b>										
Ny skola Råbylund	360 elever		x		KF	Befolkning	Projektering	2021	2022	
Vikingskolan	720 elever	x	x		Nej	Befolkning	Fördjupad utredning	2022	2023	Ja
<b>Dalby</b>										
Dalby södra F-6 (Påskagänget)	420 elever		x		KF	Befolkning	Investeringsplan	2021	2023	Ja
Dalby södra idrottshall			x		KF	Befolkning	Investeringsplan	2021	2023	
<b>Utbildningsområde 7</b>										
<b>Centrum väster JK</b>										
Svaneskolan	360 elever		x		KS	Äldre hus	Paus		Oklart	
<b>Järnåkra - Klostergården</b>										
Järnåkraskolan särskola	ca 40 elever		x		Nej	Befolkning	Investeringsplan	2022	2023	Ja

**Förklaring projektfas**

**Investeringsplan**

**Detaljplan**

**Fördjupad utredning**

**Projektering**

**Byggnation**

**Paus**

Projektet är upptaget i investeringsplanen men ej beställt

Projektet får en tomt

Projektet utreds inför beställning

Beslut är fattade och projektet förbereds för byggnation

Entreprenör är upphandlad och byggnation genomförs

KS har beslutat att inte genomföra projektet enligt ursprunglig tidplan

Planering lokaler enligt beslutad investeringsplan 2019-2024									
Verksamhet	Omfattning	Renovering	Nybyggnad	Beställd?	Projektfas	Planerad byggstart	Planerad inflytt av verksamhet	Behövs beställning/ny beställning BSN?	Kommentar
<b>Utbildningsområde 1</b>									
<b>Linero Råbylund</b>									
Förskola Råbylund	6 avdelningar		x	KF	Projektering	Hösten 2019	Våren 2021		Utökning 6 avdelningar
Ny förskola Linero, Runan	6 avdelningar		x	Nej	investeringsplan	2022	2024	Ja, nytt lokalprogram	Ersättning 6 avdelningar, paviljonger
<b>Lerbäck Stångby</b>									
Stångby, Drabantvägen	8 avdelningar		x	BSN	Investeringsplan/detaljplan	2020	2022	Ja, nytt lokalprogram	Ersättning 7 avdelningar, tillfälligt bygglov
Stormhatten ersättning	8 avdelningar		x	Nej	investeringsplan	2022	2024	Ja, nytt lokalprogram	Ersättning 8 avdelningar, paviljonger
Ny förskola östra Stångby	8 avdelningar		x	Nej	investeringsplan		Senare	Ja, nytt lokalprogram	Utökning 8 avdelningar
Ny förskola Lerbäck	8 avdelningar		x	Nej	investeringsplan	2022	2024	Ja, nytt lokalprogram	Utökning 8 avdelningar
<b>Gunnesbo Nöbbelöv</b>									
-									
<b>Södra Sandby</b>									
Fågelsång	120 barn		x	BSNLO	Investeringsplan	2021	2022	Ja, nytt lokalprogram	Ersättning

Planering lokaler enligt beslutad investeringsplan 2019-2024

Verksamhet	Omfattning	Renovering	Nybyggnad	Beställd?	Projektfas	Planerad byggstart	Planerad inflytt av verksamhet	Behövs beställning/ny beställning BSN	Kommentar
<b>Utbildningsområde 2</b>									
<b>Norra Fälåden</b>									
Deifvinskolan	6 avdelningar		x	KF	Byggnation	Pågår	2019		Ersättning 6 avdelningar, paviljonger
Ladugårdsmarken	7 avdelningar	x		KS	Projektering	2019	2020		Ersättning 7 avdelningar, paviljonger och äldre hus
Lovtasskolan	6 avdelningar	x	x	BSNLS	Investeringsplan		Senare	Ja, nytt lokalprogram	Ersättning 6 avdelningar, paviljonger och äldre hus
<b>Dalby</b>									
Östra Mölla	8 avdelningar		x	BSNLÖ	Investeringsplan	2022/23	2024	Ja, nytt lokalprogram	Ersättning 8 avdelningar, paviljonger
Möllebacken	6 avdelningar		x	Nej	Investeringsplan		Senare	Ja, nytt lokalprogram	Ersättning 6 avdelningar, äldre hus
<b>Tuna - Mårtens fälåd</b>									
Ny förskola Vipeholm	6 avdelningar		x	Nej	Investeringsplan		Senare	Ja, nytt lokalprogram	Utökning 6 avdelningar
<b>Östra torn - Brunnsög</b>									
Hammöcken	5 avdelningar		x	BSNLS/KS	Byggnation	Pågår	2019/2020		Ersättning 3 avdelningar, utökning 2 avdelningar, inhyrda lokaler

Planering lokaler enligt beslutad investeringsplan 2019-2024									
Verksamhet	Omfattning	Renovering	Nybyggnad	Beställd?	Projektfas	Planerad byggstart	Planerad inflytt av verksamhet	Behövs beställning/ny beställning BSN	Kommentar
<b>Utbildningsområde 3</b>									
<b>Centrum väster</b>									
Vildanden	8 avdelningar		x	KS	Investeringsplan		Senare		Ersättning 6 avdelningar, utökning 2 avdelningar, äldre hus
Hardebergabanan	4 avdelningar		x	KF	Projektering	2019	2021		Ersättning 4 avdelningar, paviljonger äldre hus
Stenkrossen	8 avdelningar		x	Nej	Investeringsplan/detaljplan	2020	2022	Ja, nytt lokalprogram	Ersättning 2 avdelningar, utökning 4 avdelningar, paviljonger
Målarstugan	6 avdelningar		x	BSNLS	Investeringsplan		Senare	Ja, nytt lokalprogram	Ersättning 6 avdelningar, äldre hus, inhyrda lokaler
Grynmälaren	6 avdelningar		x	BSNLS	Investeringsplan/detaljplan	2021	2023		
<b>Järnåkra Klostergården</b>									
<b>Genarp</b>									
Enestugan	120-135 barn	x	x	KS	Investeringsplan/Fördjupad utredning	2020	2021	Oklart	Ersättning, äldre hus
<b>Veberöd</b>									
Idalaskolan (fsk)	100 barn+100		x	KF	Byggnation	Pågår	2020		Ersättning 50 barn, utökning 50 barn, äldre hus

## Planering lokaler enligt beslutad investering

Verksamhet	Omfattning	Renovering	Nybyggnad	Beställd?
<b>Utbildningsområde 4</b>				
<b>Lerbäck - Stångby</b>				
Lerbäckshallen			x	KF
Stångby centralskola	360 elever		x	BSN
Ny skola östra Stångby	300 elever		x	Nej
Lerbäckskolan	400 elever		x	Nej
<b>Gunnesbo - Nöbbelöv</b>				
-				
<b>Södra sandby</b>				
Byskolan kök		x	x	Nej

gsplan 2019-2024		
Projektfas	Planerad byggstart	Planerad inflytt av verksamhet
Byggnation Investeringsplan Investeringsplan Investeringsplan	Pågår  2022	Våren 2020 Senare Senare 2024
Investeringsplan/Fördjupad utredning	2019	2020

Behövs beställning/ny beställning BSN?	Kommentar
Ja Ja	

Planering lokaler enligt beslutad investeringsplan 2019-2024									
Verksamhet	Omfattning	Renovering	Nybyggnad	Beställd?	Projektfas	Planerad byggstart	Planerad inflytt av verksamhet	Behövs beställning/ny beställning BSN?	Kommentar
<b>Utbildningsområde 5</b>									
<b>Norra Fälåden</b>									
Delfinskolan	200 elever		x	KF	Byggnation	Pågår	2019		
Fälådskolan + LIG	450 elever	x		KF	Investeringsplan/Fördjupad utredning	2021	2022		
Fälådsgården	540 elever	x		KS	Projektering	2019	2020		
St Hansgården			x	BSN	Investeringsplan	2021	2022	Ja	
<b>Östra torn - Brunnshög</b>									
Ny skola Brunnshög	400 elever		x	KF	Investeringsplan		2024		
Östratornsskolan 4-6	360 elever		x	Nej	Investeringsplan	2022	2023	Ja	Ny beställning måste göras
Östratornsskolan 7-9	540 elever	x	x	Nej	Investeringsplan	2022	2023	Ja	Ny beställning måste göras
Östratornsskolan särskola	ca 20 elever		x	KF	Investeringsplan	2022	2023	Okärlart	Ny beställning måste göras
Flögelskolan	200 elever	x		BSNLS	Investeringsplan		2024		
<b>Veberöd</b>									
Svalebo nytt kök + matsal			x	KS	Projektering	2019	2020		
Idalaskolan (gsk)			x	KF	Byggnation	Pågår	2020		
Idrottshall Idala			x	KF	Byggnation	Pågår	2020		



Planering lokaler enligt beslutad investeringsplan 2019-2024									
Verksamhet	Omfattning	Renovering	Nybyggnad	Beställd?	Projektfas	Planerad byggstart	Planerad inflytt av verksamhet	Behövs beställning/ny beställning BSN?	Kommentar
<b>Utbildningsområde 6</b>									
Linero- Råbylund									
Ny skola Råbylund	360 elever		x	KF	Projektering	2021	2022		
Vikingskolan	750 elever	x	x	Nej	Investeringsplan/Fördjupad utredning	2022	2023	Ja	Detaljplan tas fram parallellt Ny beställning måste göras.
<b>Dalby</b>									
Dalby södra F-6 (Påskagänet)	420 elever		x	KF	Investeringsplan	2021	2023	Ja	Detalplaneprocess
Dalby södra idrottshall			x	KF	Investeringsplan	2021	2023		Detalplaneprocess

Planering lokaler enligt beslutad investeringsplan 2019-2024									
Verksamhet	Omfattning	Renovering	Nybyggnad	Beställd?	Projektfas	Planerad byggstart	Planerad inflytt av verksamhet	Behövs beställning/ny beställning BSN?	Kommentar
<b>Utbildningsområde 7</b> <b>Centrum väster JK</b> Svaneskolan	360 elever		x	KS	Byggnation/utredning		Oklart		Politisk process
<b>Järnåkra - Klostergården</b> Järnåkraskolan särskola	ca 40 elever		x	Nej	Investeringsplan	2022	2023	Ja	Beställning måste göras.