

Planering lokaler enligt underlag till Strategisk lokalförsörjningsplan 2022-10-18										Rev. 2023-11-14
Verksamhet	Omfattning	Renovering	Nybyggnad	Ersättning	Beställd?	Grund för behov	Projektfas	Planerad byggstart	Planerad inflytt av verksamhet	Planering för beslutsärende
<b>Förskola</b>										
<b>Linerö Råbylund</b>										
Ny förskola Linero, Runan	6 avdelningar		x		Nej	Befolkning	Investeringsplan		2030-2031?	2028
<b>Lerbäck Stångby</b>										
Stångby, Drabantvägen	6 avdelningar		x	x	KF	Ersättning paviljonger, bygglov	Projektering/byggnation	2023	ht 2025 alt vt 2026	Beslutad
Stormhatten ersättning	8 avdelningar		x	x	Nej	Befolkning	Investeringsplan	2024	2025	2023
Ny förskola östra Stångby	8 avdelningar		x		Nej	Befolkning	Investeringsplan	2027	2030	2028
Ny förskola Västerbro	7 avdelningar		x		Nej	Befolkning, äldre hus	Investeringsplan	2027?	2030	2027
Ny förskola Västerbro	6 avdelningar		x		Nej	Befolkning	Investeringsplan	2031?	2033	2030
<b>Norra Fälåden</b>										
Saltkråkan	6 avdelningar			x	Nej	Äldre hus	Investeringsplan	2026	2028	2025
<b>Gunnesbo Nöbbelöv</b>										
Ny förskola Gunnesbo/Nöbbelöv	Ersätts av utb		x	x	Nej	Befolkning	Investeringsplan	2029	2030	2028
<b>Södra Sandby</b>										
Fågelsång	8 avdelningar		x	x	BSNLÖ	Ersättning	Investeringsplan	2026	2028	2025
Sagobacken	8 avdelningar		x	x	Nej	Paviljonger, små enheter	Investeringsplan	2028	2030	2027
Norreholm	6 avdelningar		x		Nej	Befolkning	Fördjupad utredning	2024	2025	2023
<b>Dalby</b>										
Östra Mölla	8 avdelningar		x	x	BSNLÖ	Befolkning	Investeringsplan	Ev 2027	Ev 2029	Ev 2026
Möllebacken	6 avdelningar		x	x	Nej	Äldre hus	Investeringsplan	2026	2028	2025
<b>Tuna - Märten's fälåd</b>										
Ny förskola Vipeholm	6 avdelningar		x		Nej	Befolkning	Investeringsplan	2031	2033-	2030-2032
<b>Östra torn - Brunnsåög</b>										
Ny förskola Brunnsåögskolan	6 avdelningar		x		Nej	Befolkning	Investeringsplan	2024	2026	2023
Ny förskola Brunnsåög	8 avdelningar		x		Nej	Befolkning	Investeringsplan	2027	2029	2027
Ny förskola Brunnsåög	8 avdelningar		x		Nej	Befolkning	Investeringsplan	2029	2031	2029
<b>Centrum väster</b>										
Vildanden	8 avdelningar		x	x	KS		Paus		Senare	
Stenkrossen	8 avdelningar		x	x	Nej	Ersättning paviljonger	Fördjupad utredning	2025	2027	2023
Målarstugan	6 avdelningar		x	x	BSNLS	Ersättning paviljonger	Investeringsplan		Senare	Senare
Grynmälaren	6 avdelningar		x	x	BSNLS	Ersättning äldre hus	Investeringsplan		2030?	2028?
<b>Järnåkra Klostergåården</b>										
-										
<b>Genarp</b>										
-										
<b>Veberöd</b>										
-										
<b>Grundskola</b>										
<b>Lerbäck - Stångby</b>										
Stångby centralskola	360 elever		x		BSN	Befolkning	Investeringsplan		Senare	Senare
Idrottshall Stångby			x		Nej	Befolkning	Investeringsplan		Senare	Senare
Ny skola östra Stångby	360 elever		x		Nej	Befolkning	Investeringsplan		Senare	Senare
Lerbäckskolan	400 elever	x	x	x	Nej	Ersättning paviljonger, bygglov	Investeringsplan	2025	2026	2023
<b>Gunnesbo - Nöbbelöv</b>										
-										
<b>Södra sandby</b>										
Byskolan kök		x	x	x	Nej	Äldre hus	Investeringsplan	2024	2024-2025	2023
<b>Norra Fålåden</b>										
Fålåds skolan (Ink. Idrottshall, bibliotek, träffpunkt)	450 elever		x	x	BSN	Äldre hus	Fördjupad utredning	2024	2026	2022
Fålåds gåården	540 elever	x		x	KS	Äldre hus	Projektering	2022	2023	Beslutad
St Hansgåården			x	x	BSN	Äldre hus	Investeringsplan	2023	2024	2023
Lovisas skolan Stenröse	20 elever	x		x	Nej	Ersättning paviljonger	Utreds	2024	2025	2023
<b>Östra torn - Brunnsåög</b>										
Ny skola Brunnsåög	300 elever		x		Nej	Befolkning	Investeringsplan	2024	2026	2023
Flygelskolan 4-6	360 elever		x	x	Nej	Befolkning/äldre hus	Investeringsplan	2026	2028	2025
Högstadium Östra torn	540 elever	x	x	x	Nej	Befolkning/äldre hus	Investeringsplan	2028	2029	2027
Östratornskolan idrott			x		Nej	Befolkning	Investeringsplan	2024	2025	2023
<b>Linerö - Råbylund</b>										
Ny skola Råbylund	360 elever		x		KF	Befolkning	Byggnation	2021	Inflyttade	Beslutad
Vikingaskolan	750 elever	x	x	x	BSN	Äldre hus	Projektering	2023	2025-2026	Beslutad
<b>Dalby</b>										
Påskagången	420 elever		x	x	KF	Befolkning	Projektering		2030?	Beslutad
Dalby södra idrottshall			x		KF	Befolkning	Projektering		2030?	Beslutad
<b>Centrum väster JK</b>										
Svanes skolan	360 elever		x	x	KF	Äldre hus	Byggnation	2021	2024	Beslutad
Vårfruskolan renovering		x		x	Nej	Äldre hus	Fördjupad utredning	2024	2024	2023
<b>Genarp</b>										
Håckeberga (kök matsal idrottshall)		x	x		Nej		Projektering		After 2033?	Beslutad

<b>Investeringsplan</b>	Projektet är upptaget i investeringsplanen
<b>Detaljplan</b>	Projektet får en tomt
<b>Fördjupad utredning</b>	Projektet utreds inför beställning
<b>Projektering</b>	Beslut är fattade och projektet förbereds för byggnation
<b>Byggnation</b>	Entreprenör är upphandlad och byggnation genomförs
<b>Paus</b>	KS har beslutat att inte genomföra projektet enligt ursprunglig tidplan
<b>Text med gul bakgrund</b>	Uppdatering senast version