



## Second opinion spårvägsprojektet

### Sammanfattning

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-03-04 att uppdra åt kommunkontoret att omgående inhämta en second opinion rörande samverkansavtal gränssnitt till övriga intressenter såsom Region Skåne och ledningsägare.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att uppmana tekniska nämnden att beakta rapportens rekommendationer samt att ge kommunkontoret i uppdrag att i samverkan med tekniska förvaltningen genomföra slutförhandlingar med externa parter i enlighet med rapportens rekommendationer.

### Beslutsunderlag

Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 5 juni 2019  
Slutrapport second opinion Spårvägsprojektet Lund  
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 4 mars 2019

### Barnets bästa

Ärendet berör inte barn.

### Ärendet

Kommunstyrelsens arbetsutskott har gett kommunkontoret i uppdrag att omgående inhämta en second opinion, innehållande en granskning av de entreprenadavtal som finns i projektet såväl samverkansavtalet med Skanska som med sidoentreprenörer som Krafringen och VA Syd. Uppdraget har omfattat en granskning av förfrågningsunderlag, kalkyler, budget och prognoser. Uppdraget har genomförts av extern konsult.

Inför projektets avslutande fas rekommenderas följande vad gäller tid och kostnad:

- Avsluta kvarvarande arbeten så effektivt och fort som möjligt,
- Begränsa tilläggsbeställningar till ett absolut minimum,
- Genomför noggrann uppföljning av tid och kostnad,
- Tydliggör rapportering kring tid och ekonomi,

2019-06-05

Diarienummer

KS 2019/0250

- Genomför noggrann kontroll av de kostnader som Skanska redovisar som verifierad självkostnad och genomför slutförhandling med entreprenadjuridiskt stöd,
- Slutför förhandling med VA SYD, Region Skåne, mark- och exploateringskontoret och Skånetrafiken avseende kostnader som ska belasta dem,
- Genomför en noggrann genomgång av Krafringens kalkyler och havda kostnader samt dokumentera havda kostnader för tillägg och hinder/störning,
- Genomför slutförhandling, eventuellt under ledning av oberoende resurs.

***Ekonomiska konsekvenser***

Kommunstyrelsen har avsatt medel för second opinion. Dessa medel bedöms räcka även till detta skede av granskningen.

**Kommunkontorets förslag till beslut*****Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta***

- att uppmana tekniska nämnden att beakta rapportens rekommendationer samt
- att ge kommunkontoret i uppdrag att i samverkan med tekniska förvaltningen genomföra slutförhandlingar med externa parter i enlighet med rapportens rekommendationer.

Christoffer Nilsson  
kommundirektör

Carin Hillåker  
biträdande kommundirektör

*Beslut expedieras till:*  
Tekniska nämnden, kommunkontoret