

§ 264 Justerad beställning av ny förskola på Drabantvägen i Stångby

Dnr KS 2021/0223

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta

- att godkänna ny beställning av förskola på Drabantvägen i Stångby,
- att ge servicenämnden i uppdrag att genomföra byggnationen enligt bifogad beställning,
- att godkänna en indexerad investeringsram för projektet på 70 000 000 kronor,
- att barn- och skolnämnden ersätts för ökade lokalkostnader i enlighet med gällande resursfördelning vid förskolans färdigställande, samt
- att finansiering beaktas i arbetet med EVP 2025–2027.

Sammanfattning

2021 beslutade kommunfullmäktige att godkänna barn- och skolnämndens beställning av en ny förskola i Stångby med en kapacitet på 134 barn och en investeringsram på 68 700 000 kronor.

Efter projektering stod det klart att investeringen skulle överskrida beslutad budget på grund av ökade material- och entreprenadkostnader tillsammans med kostnader för kvalitetskrav och önskemål om anpassningar. Samtidigt visar den nya befolkningsprognosen på färre antal barn i förskoleålder i Stångby.

Barn- och skolnämnden har inkommit med en ny beställning av förskola på Drabantvägen i Stångby. Kommunfullmäktige föreslår godkänna den nya beställningen av en förskola på Drabantvägen med kapacitet på 100 barn och en investeringsram på 70 000 000 kronor.

Underlag för beslut

- Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2022-10-05 Justerad beställning av ny förskola på Drabantvägen i Stångby

Sammanträdesdatum

2022-10-24

- Beställningsskrivelse avseende ny förskola på Drabantvägen i Stångby 2022-08-25
- Protokollsutdrag barn- och skolnämnden 2022-09-20 § 112 Beställning av ny förskola på Drabantvägen, Stångby
- Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-08-31 Beställning av ny förskola på Drabantvägen, Stångby
- Protokollsutdrag servicenämnden 2022-08-24 § 51 Ändring av beställning avseende Drabantvägens förskola
- Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-08-09 Ändring av beställning avseende Drabantvägens förskola
- Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2021-05-27 § 184 Beställning av ny förskola på Drabantvägen, Stångby, med tillhörande protokollsbilagor (skriftliga reservationer från V, FI och S)
- Beställningsskrivelse avseende ny förskola på Drabantvägen i Stångby, 2021-03-02

Beslutet skickas till

För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Servicenämnden

För kännedom:
Barn- och skolnämnden
Kommunkontoret, ekonomiavdelningen

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Tid och plats 2022-10-24 klockan 13.00–13.53, ajournering klockan 13.26–13.35, Sessionssalen, Stadshuset

Beslutande

Ledamöter Magnus Liljeroth (SD), adjungerad
Philip Sandberg (L), ordförande
Jan Annerstedt (FNL)

Tjänstgörande ersättare Inga-Kerstin Eriksson (C), tjänstgör för Fredrik Ljunghill (M)
Jesper Sahlén (V), tjänstgör för Anders Almgren (S)

Övriga närvarande

Övriga Christoffer Nilsson, kommundirektör
Christoffer Stenström, politisk sekreterare (M), § 276–288, deltar digitalt
Emma Ehrenberg, nämndsekreterare
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör, deltar digitalt § 250–285, deltar fysiskt § 286–288
Johanna Davander, kommunikationsdirektör, deltar digitalt § 250–286, deltar fysiskt § 287–288
Magdalena Titze, tf utredningschef, deltar digitalt § 250–286, deltar fysiskt § 287–288
Mattias Hedenrud, utvecklingschef, deltar digitalt § 250–286, deltar fysiskt § 287–288
Mattias Horrdin, politisk sekreterare (C), § 279–288, deltar digitalt
Oscar Arnell, chefsjurist, § 286–288, deltar digitalt
Therese Fällman, hållbarhetschef, deltar digitalt § 250–286, deltar fysiskt § 287–288
Vesna Casitovski, kanslichef, deltar digitalt § 250–286, deltar fysiskt § 287–288
Zenita Andersson, politisk sekreterare (FNL), deltar digitalt
Åsa Mårtensson, administrativ koordinatör, deltar digitalt § 250–286, deltar fysiskt § 287–288

Justerare Jesper Sahlén (V)

Paragrafer § 250–288

Sammanträdesdatum

2022-10-24

Diarienummer

KS 2021/0796

Tid och plats för justering Digital justering tisdagen den 25 oktober 2022, klockan 11.00

Underskrifter

Sekreterare

Emma Ehrenberg

Ordförande

Philip Sandberg (L)

Justerare

Jesper Sahlén (V)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2022-10-24

Paragrafer

§ 250–288

Datum då anslaget sätts upp

2022-10-26

Datum då anslaget tas ned

2022-11-17

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret, Bruksgatan 22, Lund

Underskrift

Emma Ehrenberg

Justerare

Utdragsbestyrkande