

FAS 0 - Övergripande arbete
 FAS 1 - Projektering
 Fas 2 - Produktion

Byggnad	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
C	mars	avrop augusti					
D	mars	avrop augusti					
K1	mars	avrop augusti					
E	avrop aug	avrop feb					
Q		avrop oktober	avrop feb				
Ki		avrop dec	avrop juli				
L		avrop augusti	avrop september				
A			avrop aug		avrop januari		
R			avrop aug		avrop januari		
B			avrop januari		avrop februari		
N				avrop februari		avrop feb	
Utemiljö	Avrop utemiljö följer avrop för etapperna ovan.						