

Igångsättningstillstånd för färdigställande av delar av Södra Råbylund etapp 1 och 2

Dnr TN 2020/0420

Sammanfattning

Tekniska förvaltningen begär härmed igångsättningstillstånd för färdigställande av delar av Södra Råbylund etapp 1 och 2.

Beslutsunderlag

Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse den 22 april 2020.

Barnets bästa

Ärendet är genomförande av fastställda detaljplaner, vilket bedöms såväl barn och unga som andra i samhället positivt.

Ärendet

Området är beläget i Södra Råbylund och omfattar delar av etapp 1 och 2 (se bilder nedan). Byggatorna anlades 2015 och sedan dess har byggnation av bostadshus pågått och är nu färdigställt. Eftersom byggtrafiken i området därmed upphört kan färdigställandet av gatorna utföras.

För utbyggnadsområdet gäller följande detaljplaner:


- PÅ 40/2006 L 863
- PA 18/2009 1281-K-P59

Orienteringskarta för del av Södra Råbylund etapp I och etapp II

Rödmarkerat ingår i detta igångsättningstillstånd



Södra Råbylund etapp 1



Södra Råbylund etapp 2

Tider

Entreprenaden påbörjas efter tekniska nämndens beslut om igångsättningstillstånd och beräknas pågå fram till oktober 2020.

Byggekostnader

Byggekostnaden för färdigställandet är kalkylerad till 6,5 miljoner kronor. Finansiering sker via verksamhet 2960, projekt 4175 Södra Råbylund II samt projekt 4174 Södra Råbylund I

Förvaltningens förslag till beslut

Tekniska nämnden föreslås besluta

- att uppdra åt teknisk direktör att upphandla entreprenör för i tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse beskrivna åtgärder, samt
- att projektet får finansieras med medel från verksamhet 2960, projekt 4175 Södra Råbylund II samt projekt 4174 Södra Råbylund I.

Mikael Fritzon
Teknisk direktör

Pernilla von Strokirch
Projektchef

Beslut expedieras till:
Akten