



§ 198 Delgranskning av spårvägsinförandet, del 2

Dnr TN 2015/0715

Sammanfattning

Kommunrevisionen har granskat om upphandlingen av Spårväg Lund C – ESS sköts på ett ändamålsenligt och tillfredsställande sätt. Revisionen har även granskat om det föreligger några osäkerhetsfaktorer kring finansieringen av projektet samt om den ekonomiska uppföljningen är tillfredsställande.

Kommunrevisionen gör den sammanfattande bedömningen att upphandlingen av spårvägen i det stora hela hanterats på ett ändamålsenligt och tillfredsställande sätt. Gällande finansieringen bedömer revisionen att det föreligger osäkerhetsfaktorer, framförallt gällande finansiering från staten där ett politiskt osäkert läge kan förändra förutsättningarna. Vidare bedömer man att den ekonomiska uppföljningen av projektet i det stora hela är tillfredsställande. Både entreprenören och kommunens projektorganisation bedöms ha erfarenhet från projekthantering. Revisionen anser dock att det finns en brist i att tekniska nämnden inte löpande följer upp det ekonomiska läget. Till sist anser man att det finns behov av att tydligare strukturera beslutsrätten gällande ändrings- och tilläggsarbeten.

Ärendet är en redovisning av förvaltningens syn på revisionsrapporten samt förslag till åtgärder.

Beslutsunderlag

Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 28 september 2017
Revisionsrapport 2017 ”Granskning av införandet av spårväg i Lunds kommun, del 2”, augusti 2017

Missiv till ”Granskning av införandet av spårväg i Lunds kommun, del 2”, daterat 23 augusti 2017

Deltagare och Ställföreträdare projektledningsgrupp

Sverigeförhandlingens kommentar till kommunrevisionens granskning, daterad 7 september 2017

Beslut

Tekniska nämnden beslutar

att godkänna förvaltningens förslag till åtgärder samt

att översända yttrandet till kommunrevisionen.

Beslut expedieras till:

Akten

Kommunrevisionen

Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige

Tekniska nämnden

Plats och tid	Meteoriten plan 7, Brotorget 1, Lund, 2017-10-18 klockan 17.30–21.52
Ajournering	Klockan 19.20-19.45
Ledamöter	Emma Berginger (MP), ordförande Lena Fällström (S), vice ordf Mats Helmfrid (M), 2:e v ordf Mikael Thunberg (S) Margareta Kristensson (S), tjänstgörande kl. 17.30-21.20 §§ 187-202 Felix Solberg (M) Jens Gynnerstedt (MP) Cecilia Barnes (L) Aleksander Mlynarczyk (KD)
Tjänstgörande ersättare	Teresa Hankala-Janiec (S), tjänstgör för Margareta Kristensson (S) kl. 21.20-21.52 §§ 203-207 Johan Nilsson (C), tjänstgör för Lars-Göran Hansson (C) Marit Stigson (FI), tjänstgör för Anders Jarfjord (V)
Ersättare	Hanna Örnskär (MP) Jean Niyongabo (MP) Christian Resebo (L) Camilla Neptune (L)
Övriga	Håkan Lockby, teknisk direktör Per Eneroth, gatuchof Karl-Oscar Joakim Seth, stadsträdgårdsmästare Anita Wallin, exploateringschef Ronnie Kalén, kollektivtrafikchef Heléne Öhrström, administrativ chef Sabina Lindell, nämndsekreterare Pernilla von Strohkirch, projektchef Spårväg Lund C-ESS Hanna Wennberg, Trivector AB Emma Lund, Trivector AB Monica Perez, administratör Istvan Ulvros (FNL), förtroendevald Lunds kommun
Justerare	Lena Fällström (S), med Jens Gynnerstedt (MP) som ersättare
Paragrafer	§ 187-207
Plats och tid för justering	Tekniska förvaltningen den 25 oktober 2017 kl. 09.00, § 196-197 omedelbart justerade 2017-10-18.

Underskrifter

Sekreterare

Sabina Lindell

Ordförande

Emma Berginger (MP)

Justerare

Lena Fällström (S)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum

2017-10-18

Paragrafer

§ 187-207

Datum då anslaget sätts upp

2017-10-27

Datum då anslaget tas ned

2017-11-20

Förvaringsplats för protokollet

Tekniska förvaltningen, Brotorget 1, Lund

Underskrift

Sabina Lindell

Justerare

Utdragsbestyrkande