



## Tidplan för upphandlingar enligt LOU – LSS

Servicebostad LSS - Örnvägen 20, Örnvägen 24, Spolegatan 7B

<b>AU/VON</b> <b>Beslut om upphandling</b> inkl. tidplan  (Ärende klart)	2022 - 31 aug/15 sep  (2022 - 17 aug)
<b>AU/VON</b> <b>Upphandlingsdirektiv</b> omfattande upphandlingsmodell, omfattning, uppdrag till förvaltningsdirektör att genomföra upphandlingen samt fatta tilldelningsbeslut och teckna avtal.  (Ärende klart)	2022 - nov  (2022 - okt/nov)
<b>Annonsering</b> (minimitid 35 dagar)	2023 - april/maj
<b>Anbudsprövning</b>	2023 – maj/juni
<b>Utvärdering av anbud</b>	2023 – juni/avg
<b>38 § MbL</b>	2023 – sep
<b>Tilldelningsbeslut</b>	2023 - sep
<b>Avtalsspärr</b> (10 dagar) / <b>Eventuell tid för överprövning</b> (6 månader)	2023-09-15
<b>”Besked senast”</b> (6 mån innan)	2024-03-31
<b>Slutdatum för befintligt avtal</b>	2024-09-30