
Status på investeringsprojekt Barn- och skolnämnden  

Verksamhet Omfattning
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nad Beställd? Projektfas Planerad byggstart Planerad inflytt av verksamhet

Förskola

Utbildningsområde 1

Linero Råbylund

Förskola Råbylund 6 avdelningar x KF Projektering Hösten 2019 Våren 2021

Ny förskola Linero, Runan 6 avdelningar x Nej Investeringsplan 2021 2023

Centrum torn

Stångby, Drabantvägen 8 avdelningar x BSN Investeringplan/detaljplan 2020 2022

Ny förskola Lerbäck 8 avdelningar x Nej Investeringsplan 2021 2023

Stormhatten ersättning 8 avdelningar x Nej Investeringsplan 2021 2022

Ny förskola östra Stångby 8 avdelningar x Nej Strategi 2023 2025

Södra Sandby

Fågelsång 120 barn x BSNLÖ Investeringsplan 2022 2023

Utbildningsområde 2

Norra Fäladen

Delfinskolan 6 avdelningar x KF Byggnation Pågår 2019

Ladugårdsmarken 7 avdelningar x KS Projektering 2019 2020

Lovisaskolan 6 avdelningar x x BSNLS Fördjupad utredning Oklart

Dalby

Östra Mölla 8 avdelningar x BSNLÖ Investeringsplan 2022/23 2024

Möllebacken 6 avdelningar x Nej Investeringsplan Senare

Tuna - Mårtens fälad

Ny förskola Vipeholm 6 avdelningar x Nej Investeringsplan 2021 2023

Östra torn - Brunnshög

Hammocken 5 avdelningar x BSNLS/KS Byggnation Pågår 2019/2020

Utbildningsområde 3

Centrum väster JK

Vildanden 8 avdelningar x KS Paus Oklart Oklart

Hardebergabanan 4 avdelningar x KF Projektering 2019 vårterminen 2021

Stenkrossen 8 avdelningar x Nej Detaljplaneskede 2020 2022

Målarstugan 6 avdelningar x BSNLS Investeringsplan Oklart Oklart

Grynmalaren 6 avdelningar x BSNLS Detaljplaneskede 2020 2022

Genarp

Enestugan 120-135 barn x x KS Fördjupad utredning 2020 2022

Veberöd

Idalaskolan (fsk) 100 barn+100 x KF Byggnation Pågår 2020

Grundskola

Utbildningsområde 4

Centrum torn

Lerbäckshallen x KF Byggnation Pågår Våren 2020

Stångby centralskola 360 elever x BSN Fördjupad utredning Oklart Enligt lokalplan 2022

Ny skola östra Stångby 300 elever x Nej Strategi Oklart Senare 20-tal

Lerbäckskolan 400 elever x Nej Investeringsplan 2022 2024

Södra sandby

Byskolan kök x x Nej Fördjupad utredning 2019 2020

Utbildningsområde 5

Norra Fäladen

Delfinskolan 200 elever x KF Byggnation Pågår 2019

Fäladskolan + LIG 450 elever x BSN Fördjupad utredning/detaljplan 2020 2022

Fäladsgården 540 elever x KS Projektering 2019 2020

St Hansgården x BSN Investeringsplan/Fördjupad utredning2020 2021

Östra torn - Brunnshög

Ny skola Brunnshög 400 elever x KF Investeringsplan/paus Paus

Östratornskolan 4-6 360 elever x Nej Enkel utredning 2021 2022/2023

Östratornskolan 7-9 540 elever x x Nej Enkel utredning 2021 2022/2023

Östratornskolan särskola ca 20 elever x KF Investeringsplan 2021 2023

Flygelskolan 200 elever x BSNLS Investeringsplan/paus Paus

Veberöd

Svalebo nytt kök + matsal x KS Projektering 2019 2019/2020 

Idalaskolan (gsk) x KF Byggnation Pågår 2020

Idrottshall Idala x KF Byggnation Pågår 2020

Utbildningsområde 6

Ny skola Råbylund 360 elever x KF Projektering 2020 2022

Vikingaskolan 750 elever x x Nej Fördjupad utredning 2022 2023

Dalby

Dalby södra F-6 (Påskagänget) 420 elever x KF Investeringsplan, beslutad 2020 2022/2023

Dalby södra idrottshall x KF Investeringsplan, beslutad 2020 2022/2023

Utbildningsområde 7

Centrum väster JK

Svaneskolan 360 elever x KS Byggnation/utredning Pågår 2022/2023

Järnåkraskolan särskola ca 40 elever x Nej Investeringsplan 2022 2023


