

Status på investeringsprojekt Barn- och skolnämnden							
Verksamhet	Omfattning	Renovering	Nybyggnad	Beställd?	Projektfas	Planerad byggstart	Planerad inflytt av verksamhet
Förskola							
Utbildningsområde 1							
Linero Råbylund							
Förskola Råbylund	6 avdelningar		x	KF	Projektering	Hösten 2019	Våren 2021
Ny förskola Linero, Runan	6 avdelningar		x	Nej	Investeringsplan	2021	2023
Centrum torn							
Stångby, Drabantvägen	8 avdelningar		x	BSN	Investeringsplan/detaljplan	2020	2022
Ny förskola Lerbäck	8 avdelningar		x	Nej	Investeringsplan	2021	2023
Stormhatten ersättning	8 avdelningar		x	Nej	Investeringsplan	2021	2022
Ny förskola östra Stångby	8 avdelningar		x	Nej	Strategi	2023	2025
Södra Sandby							
Fågelsång	120 barn		x	BSNLÖ	Investeringsplan	2022	2023
Utbildningsområde 2							
Norra Fälåden							
Delfinskolan	6 avdelningar		x	KF	Byggnation	Pågår	2019
Ladugårdsmarken	7 avdelningar	x		KS	Projektering	2019	2020
Lovisas skolan	6 avdelningar	x	x	BSNLS	Fördjupad utredning	Oklart	
Dalby							
Östra Mölla	8 avdelningar		x	BSNLÖ	Investeringsplan	2022/23	2024
Möllebacken	6 avdelningar		x	Nej	Investeringsplan	Senare	
Tuna - Märten fälåden							
Ny förskola Vipeholm	6 avdelningar		x	Nej	Investeringsplan	2021	2023
Östra torn - Brunns hög							
Hammocken	5 avdelningar		x	BSNLS/KS	Byggnation	Pågår	2019/2020
Utbildningsområde 3							
Centrum väster JK							
Vildanden	8 avdelningar		x	KS	Paus	Oklart	Oklart
Hardebergabanan	4 avdelningar		x	KF	Projektering	2019	vårterminen 2021
Stenkrossen	8 avdelningar		x	Nej	Detaljplaneskede	2020	2022
Målarstugan	6 avdelningar		x	BSNLS	Investeringsplan	Oklart	Oklart
Grynmälaren	6 avdelningar		x	BSNLS	Detaljplaneskede	2020	2022
Genarp							
Enestugan	120-135 barn	x	x	KS	Fördjupad utredning	2020	2022
Veberöd							
Idalaskolan (fsk)	100 barn+100		x	KF	Byggnation	Pågår	2020
Grundskola							
Utbildningsområde 4							
Centrum torn							
Lerbäckshallen			x	KF	Byggnation	Pågår	Våren 2020
Stångby centralskola	360 elever		x	BSN	Fördjupad utredning	Oklart	Enligt lokalplan 2022
Ny skola östra Stångby	300 elever		x	Nej	Strategi	Oklart	Senare 20-tal
Lerbäckskolan	400 elever		x	Nej	Investeringsplan	2022	2024
Södra sandby							
Byskolan kök		x	x	Nej	Fördjupad utredning	2019	2020
Utbildningsområde 5							
Norra Fälåden							
Delfinskolan	200 elever		x	KF	Byggnation	Pågår	2019
Fälåds skolan + LIG	450 elever	x		BSN	Fördjupad utredning/detaljplan	2020	2022
Fälåds gården	540 elever	x		KS	Projektering	2019	2020
St Hansgården			x	BSN	Investeringsplan/Fördjupad utredning	2020	2021
Östra torn - Brunns hög							
Ny skola Brunns hög	400 elever		x	KF	Investeringsplan/paus	Paus	
Östratorns skolan 4-6	360 elever		x	Nej	Enkel utredning	2021	2022/2023
Östratorns skolan 7-9	540 elever	x	x	Nej	Enkel utredning	2021	2022/2023
Östratorns skolan sarskola	ca 20 elever		x	KF	Investeringsplan	2021	2023
Flygelskolan	200 elever	x		BSNLS	Investeringsplan/paus	Paus	
Veberöd							
Svalebo nytt kök + matsal			x	KS	Projektering	2019	2019/2020
Idalaskolan (gsk)			x	KF	Byggnation	Pågår	2020
Idrottshall Idala			x	KF	Byggnation	Pågår	2020
Utbildningsområde 6							
Centrum väster JK							
Ny skola Råbylund	360 elever		x	KF	Projektering	2020	2022
Vikingaskolan	750 elever	x	x	Nej	Fördjupad utredning	2022	2023
Dalby							
Dalby södra F-6 (Påskagänget)	420 elever		x	KF	Investeringsplan, beslutad	2020	2022/2023
Dalby södra idrottshall			x	KF	Investeringsplan, beslutad	2020	2022/2023
Utbildningsområde 7							
Centrum väster JK							
Svaneskolan	360 elever		x	KS	Byggnation/utredning	Pågår	2022/2023
Järnäkraskolan sarskola	ca 40 elever		x	Nej	Investeringsplan	2022	2023