

Planering lokaler enligt beslutad investeringsplan 2019-2024										
Verksamhet	Omfattning	Renovering	Nybyggnad	IHMP	Beställd?	Grund för behov	Projektfas	Planerad byggstart	Planerad inflytt av verksamhet	Behövs beställning
Förskola										
Utbildningsområde 1										
Linero Råbylund										
Förskola Råbylund - Guldakern	6 avdelningar		x		KF	Befolkning	Projektering	Hösten 2019	Våren 2021	
Ny förskola Linero, Runan	6 avdelningar		x	x	Nej	Paviljonger, bygglov 2023-07-01	Investeringsplan	2022	2024	Ja, nytt lokalprogram
Lerbäck Stångby										
Stångby, Drabantvägen	8 avdelningar		x		BSN	Tillfälligt lov, 2023-06-30	Investeringsplan	2020	2022	Ja, nytt lokalprogram
Stormhatten ersättning	8 avdelningar		x		Nej	Paviljonger, bygglov 2020-04-21	Investeringsplan	2022	2024	Ja, nytt lokalprogram
Ny förskola östra Stångby	8 avdelningar		x		Nej	Befolkning	Investeringsplan	2022	Senare	Ja, nytt lokalprogram
Ny förskola Lerbäck	8 avdelningar		x		Nej	Befolkning	Investeringsplan	2022	2024	Ja, nytt lokalprogram
Gunnabo Nöbbelöv										
Södra Sandby										
Fågelsång	120 barn		x		BSNLÖ	Paviljonger, bygglov 2023-06-26	Investeringsplan	2021	2022	Ja, nytt lokalprogram
Utbildningsområde 2										
Norra Fälåden										
Ladugårdsmarken	7 avdelningar	x			KS	Paviljonger, bygglov 2021-06-29	Projektering	2019	2020	
Lovisaskolan	6 avdelningar	x	x	x	BSNLS	?	Investeringsplan		Senare	Ja
Dalby										
Östra Mölla	8 avdelningar		x		BSNLÖ	Paviljonger, bygglov 2022-10-21	Investeringsplan	2022/23	2024	Ja, nytt lokalprogram
Möllebacken	6 avdelningar		x	x	Nej	Äldre hus	Investeringsplan		Senare	Ja, nytt lokalprogram
Tuna - Märten fälåd										
Ny förskola Vipeholm	6 avdelningar		x		Nej	Befolkning	Investeringsplan		Senare	Ja, nytt lokalprogram
Östra torn - Brunnsåög										
Solbjers förskola	5 avdelningar		x		BSNLS/KS	Befolkning/inhyrd lokal	Byggnation	Pågåår	Nov 2019	
Utbildningsområde 3										
Centrum väster										
Vildanden	8 avdelningar		x		KS		Paus		Senare	
Hardebergabanan	4 avdelningar		x		KF	Små avdelningar	Projektering	2019	2021	
Stenkrossen	8 avdelningar		x	x	Nej	Paviljonger, bygglov 2023-03-01	Detaljplan	2020	2022	Ja, nytt lokalprogram
Målarstugan	6 avdelningar		x	x	BSNLS	Paviljonger, bygglov 2022-08-31	Investeringsplan		Senare	Ja, nytt lokalprogram
Grynmälaren	6 avdelningar		x		BSNLS	Ersättning äldre hus sbk	Detaljplan	2021	2023	
Järnäkra Klostergåården										
Genarp										
Enestugan	120-135 barn	x	x	x	KS	Äldre hus	Fördjupad utredning	2020	2021	Oklart
Veberöd										
Idalaskolan (fsk)	100 barn+100		x	x	KF	Äldre hus, befolkning	Byggnation	Pågåår	2020	
Grundskola										
Utbildningsområde 4										
Lerbäck - Stångby										
Lerbäckshallen			x		KF	Befolkning	Byggnation	Pågåår	Våren 2020	
Stångby centralskola	360 elever		x		BSN	Befolkning	Investeringsplan		Senare	
Ny skola östra Stångby	360 elever		x		Nej	Befolkning	Investeringsplan		Senare	Ja
Lerbäckskolan	400 elever	x	x		Nej	Paviljonger, befolkning	Investeringsplan	2022	2024	Ja
Gunnabo - Nöbbelöv										
Södra sandby										
Byskolan kök		x	x		Nej	Äldre hus	Fördjupad utredning	2019	2020	
Utbildningsområde 5										
Norra Fälåden										
Fälåds skolan + LIG	450 elever		x	x	KF	Äldre hus	Fördjupad utredning	2021	2022	
Fälåds gåården	540 elever	x			KS	Äldre hus	Projektering	2019	2020	
St Hansgåården			x		BSN	Äldre hus	Investeringsplan	2021	2022	Ja
Östra torn - Brunnsåög										
Ny skola Brunnsåög	360 elever		x		KF	Befolkning	Pausat		2024	
Östratorskolan 4-6	360 elever		x		Nej	Befolkning/äldre hus	Investeringsplan	2022	2023	Ja
Östratorskolan 7-9	540 elever	x	x		Nej	Befolkning	Investeringsplan	2022	2023	Ja
Östratorskolan särskola	ca 20 elever		x		KF	Befolkning/äldre hus	Pausat	2022	2023	Ja
Flygelskolan	240 elever	x			BSNLS	Befolkning	Investeringsplan		2024	
Veberöd										
Svalebo nytt kök + matsal			x	x	KS	Befolkning/äldre hus	Projektering	2019	2020	
Idalaskolan (gsk)			x	x	KF	Befolkning/äldre hus	Byggnation	Pågåår	2020	
Idrottshall Idala			x	x	KF	Befolkning	Byggnation	Pågåår	2020	
Utbildningsområde 6										
Linero - Råbylund										
Ny skola Råbylund	360 elever		x		KF	Befolkning	Projektering	2021	2022	
Vikingskolan	720 elever	x	x		Nej	Befolkning	Fördjupad utredning	2022	2023	Ja
Dalby										
Dalby södra F-6 (Påskagånget)	420 elever		x		KF	Befolkning	Investeringsplan	2021	2023	Ja
Dalby södra idrottshall			x		KF	Befolkning	Investeringsplan	2021	2023	
Utbildningsområde 7										
Centrum väster JK										
Svaneskolan	360 elever		x		KS	Äldre hus	Paus		Oklart	
Järnäkra - Klostergåården										
Järnäkraskolan särskola	ca 40 elever		x		Nej	Befolkning	Investeringsplan	2022	2023	Ja

Förklaring projektfas

Investeringsplan	Projektet är upptaget i investeringsplanen men ej beställt
Detaljplan	Projektet får en tomt
Fördjupad utredning	Projektet utreds inför beställning
Projektering	Beslut är fattade och projektet förbereds för byggnation
Byggnation	Entreprenör är upphandlad och byggnation genomförs
Paus	KS har beslutat att inte genomföå projektet enligt ursprunglig tidplan