

	Projekt	Verksamhet	Beskrivning behov	Område	Tid	Status	Kommentar Rev. 2023-09-11
1.	Fäladslyktan	Idrottshall (Multihall) Bibliotek Kulturskolan	BSF: Ersättning, ny skola KoF: Idrottshall, Bibliotek, Kulturskolan VoO: Träffpunkt	Norra Fäladen	2028	Kommungemensam beställning är gjord. Beställningen är presenterad i respektive nämnd.	<i>Ny inflyttningstid (tidigare 2026), anledning är att den nya tiden är realistisk. Ny projektledare är tillsatt.</i>
2.	Häckeberga	Idrottshall	BSF: Ny matsal KoF: Ny idrottshall(fullstor)	Genarp	2026	Projektering och upphandling: 2023. Byggnation ca 2år.	<i>Projekt fortlöper.</i>
3.	Påskagänget	Idrottshall	BSF: Ny skola KoF: Ny idrottshall(fullstor)	Dalby	2028 HT	Tekniska klara med dammarna (för salamandern) 2024. Projektering och upphandling: 2023 ev.2024 Byggnation ca 2 år.	<i>Projekt var pausat pga salamandern, men projektet är i gång igen eftersom tekniska förvaltningen har ordnat med dammarna för ödlorna.</i>
4.	Byahuset	Idrott Kultur	Nya lokaler till verksamheterna, idrottsföreningar och Kulturföreningen Trycket	Södra Sandby	?	Uppsägning av Byahuset 2023-12-31. Beställt lokalsök hos Lundafastigheter. Alternativa lokaler har presenterats för föreningarna. Dialog med fastighetsägaren pågår. Enkel utredning beställd för Bussgaraget, klar v.9	<i>Förvaltningen utreder alternativa lösningar. Utredning pågår.</i>
5.	Ridanläggning	Idrott	Ny ridanläggning byggs på norr i Lund	Norra Fäladen	2025	Markarbete pågår enligt ursprungligt bygglov.	<i>Inväntar beslut om bygglov för tillägg. Ny upphandling ska genomföras.</i>

6.	Provisorisk idrottsanläggning vid Bollhuset	Idrott	Nya tälthallar byggs på parkeringen vid Bollhuset	Centrum	HT 2023	15 juni kommer Lundafastigheter ha teknisk genomgång för fastighetsskötare mm. Inbjudan Lundafastigheter och KoF.	<i>Inflyttning har skett. Verksamhet pågår.</i>
7.	Lunds Nya Sjukhus (LNS)	Idrott	Eventuellt planerar Region Skåne att bygga ett nytt sjukhus på Smörlyckan, inriktningsbeslut från regionen inväntas	Norra Fälåden	?	Enligt tidplanen skulle ett beslut varit framme i mars i år. Nytt: Inriktningsbeslut förväntas i höst (september).	<i>Första Smörlyckanrådet hölls den 16 maj. Inför Smörlyckanrådet har berörda föreningar bjudits in till förmöten där förslag på ytor diskuterats. Föreningarna fick därefter möjlighet att inkomma med skriftliga synpunkter. De föreslagna ytorna och föreningarnas synpunkter presenterades på Smörlyckanrådet.</i> Nya dialoger med föreningarna har bokats.